

**Participants :**

Laurent LINTANF	Lycée Le Dantec - Comité Agenda 21
Dominique LEMAREC	Lycée Le Dantec - Cuisinier en Chef
Michel HEBEL	Lycée Le Dantec - Gestionnaire
Marie-Claude LE GOFFIC	Lycée Le Dantec - Service légumerie
Christian BOUILLE	Lycée Le Dantec - Espaces verts en chef
Franck HAMON	Lycée Le Dantec - Service espaces verts
Véronique MERY	Lycée Le Dantec - Comité Agenda 21
Véronique SAUREN	Lannion Trégor Agglomération - Stagiaire

**Liste de diffusion :**

Les présents +	
Christophe ROCHCONGAR	Emeraude Création - Responsable
Anne-Christine PALUD	Lannion Trégor Agglomération - Responsable du Service Déchets
Yann Le Bris	Conseil général - Responsable déchets des collectivités

**1- Point d'avancement du projet**

**Semaine du 18 avril 2011:** test pour connaître la volumétrie des déchets de la légumerie

**24 juin 2011:** décision par la direction du lycée Le Dantec de lancer la phase 1 – compostage des déchets de la légumerie pendant l'année scolaire 2011-2012

**28 juin 2011:** visite de la plateforme compostage d'Emeraude.id par une délégation du lycée

**2 janvier 2012 :** travaux de réfection de la cour arrière de la cantine finie avec plateforme de compostage délimitée.

**2- Reste à faire pour la phase 1**

Action	Responsable	Suivi
<b>Finition de la plateforme de compostage</b>		
Finaliser le projet de l'aménagement de la plateforme	V.Sauren	Faire une proposition à valider par l'équipe 'Le Dantec'
Installer les composteurs + le stockage de structurant	C.Rochcongar	Pendant les vacances scolaires de février
Enherber	V.Sauren	Mars ou avril 2012. Pas nécessaire pour commencer
Mettre des pas japonais	V.Sauren	Pas nécessaire pour commencer
<b>Communication</b>		
Former le personnel	V.Sauren	Prévue le jeudi 09 février 10h30
Travailler sur affichage	V.Sauren	Faire une proposition lors de la formation
<b>Compostage</b>		
Se procurer une flèche pour aérer quotidiennement		Pour le 27 février
Acheter un brass'compost	L.Lintanf	Pour le 27 février
Prévoir un stock de structurant	Espace vert	Pour le 27 février
Début du compostage : tri + dépôt + aération	Service légumerie	27 février
Début gestion du contenu des composteurs : gestion hebdo et retournement complet bimestriel	Service espace vert	2 mars